



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 1 «Тополек»

Н.А.Дяченко

«30» августа 2013 г.

Приказ № 87/о/д от
«30» августа 2013 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО)
МБДОУ № 1 «Тополек»

с.Самарское Азовского района

2013 год

Цель:

1. Определение первоочередных действий по обеспечению введения ФГОС ДО; освоение регионального алгоритма введения ФГОС В МБДОУ.
2. Разработка и управление программой изменений и дополнений образовательной системы МБДОУ.

Задачи:

- определение нормативно-правового, организационного, кадрового, финансово-экономического, информационного обеспечения и научно-методического сопровождения, регулирующих введение ФГОС ДО в МБДОУ;
- проектирование, согласование и апробация «дорожной карты», изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО;
- развитие профессионально-педагогических компетенций участников введения ФГОС ДО, мотивационной готовности педагогических кадров к инновационной деятельности в условиях введения ФГОС ДО на основе практико-созидательного партнерства с методической службой ДО РИПК и ППРО.

Участники:

Воспитатели МБДОУ

Родители

№ п/п	Наименование мероприятия	Примерные сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответствен ные исполнит ели	Формы отчетных документов
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования					
	Разработка локальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования:	2014 год	Алгоритм создания локальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию ФГОС ДО	Заведующий МБДОУ, методист	Номенклатура нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
1.2	Создание рабочей группы для введения ФГОС ДО	Март 2014г		Заведующий МБДОУ, методист	Приказы о создании рабочей группы ; положения о рабочей группе; плана работы рабочей группы
1.3	Организация мониторинга условий ведения ФГОС дошкольного образования	2013,2014	Программа мониторинга, результаты проведения	Заведующий МБДОУ, методист, воспитатели	Аналитическое заключение о соответствии требованиям к условиям реализации ФГОС
1.4	Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение доступного, бесплатного ДО в условиях введения ФГОС	Март, ноябрь 2014г.	Программа мониторинга, результаты проведения	Заведующий МБДОУ,	Аналитический доклад о финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение бесплатного ДО в условиях введения ФГОС
1.5	Разработка перечня необходимого оборудования для организации предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС	Сентябрь 2014г.	Методические рекомендации по перечню необходимого оборудования для организации ППС в соответствии с требованиями ФГОС	Заведующий МБДОУ, методист	Перечень необходимого оборудования для организации ППС в соответствии с требованиями ФГОС
1.6	Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения ФГОС с 2014г.	Декабрь 2013г.	Утверждение «Плана мероприятий по введению ФГОС с 2014г.»	МОС, ДО	Приказ, план мероприятий по введению ФГОС
1.7	Создание методических	Январь	Методические	МОС, ДО	Основная

	рекомендаций по разработке ООП ДОО в условиях введения ФГОС	2014г.	рекомендации		образовательная программа ДОО
1.8	Разработка методических рекомендаций по приведению нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ДОО в соответствии с ФГОС	Октябрь-декабрь 2013г	Методические рекомендации	МОС	Методические рекомендации
1.9	Создание методических рекомендаций по развитию ГОУ в ДОО	Октябрь-ноябрь 2014г	Методические рекомендации	МОС, ДО	Методические рекомендации
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
2.1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Октябрь 2013г	Плана методической работы	МОС, ДО	Приказ об утверждении плана методической работы
2.2	Разработка программ ПК и профессиональной переподготовки для дошкольных работников	Январь-июнь 2014	Программы ПК и профессиональной переподготовки	РИПК и ППРО	Обновленные программы ПК и профессиональной переподготовки
2.3	Разработка плана поэтапного повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО	2014 - 2018	План-прогноз повышения квалификации к введению ФГОС ДО	РИПК и ППРО, МОС, ДО	Договоры с муниципалитетами
2.4	Разработка регламента стажировок на базе пилотных площадок	2014 - 2016	Маршруты стажировок	РИПК и ППРО, МОС, ДО	Дневники стажировок, рабочие тетради для слушателей и тьюторов
2.5	Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников	2014 – 2018 годы	Анализ готовности ДОО к введению ФГОС	МОС, ДО	Информационные карты сбора информации о готовности ДОО
2.6	Разработка Методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников ДОО	Март 2014г	Методические рекомендации	МОПОРО МОС, ДОО	Локальные акты по организации и порядку проведения аттестации педкадров
2.7	Проведение аналитического семинара пилотных ДОО «Анализ эффективности деятельности ДОО по введению ФГОС»	Декабрь 2014	План семинара. Анализ результатов и промежуточные итоги введения, введения ФГОС	МОС, ДОО	Корректировка планов мероприятий по введению ФГОС. Аналитические материалы

2.8	Организация всероссийских, региональных, муниципальных-п конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС ДО	В течении каждого года	Планы конференций, семинаров	МОПОРО МОС, ДОО	Сборники материалов, Банк инновационного опыта по введению ФГОС ДО
2.9	Научно-методическое сопровождение и обеспечение пилотных площадок-как ресурсных центров по введению ФГОС	Январь 2014	Типовые решения по введению ФГОС ДО	РИПК и ППРО МОС, ДОО	Модель введения ФГОС
2.10	Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников	2014 - 2016 годы	Должностные инструкции	органы местного самоуправления, ДОО	утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми

3. Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО

3.1	Закрепление в региональном нормативном акте плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования	2014 год	Н-П акты по финансовому обеспечению требований к условиям реализации ООП ДОО в соответствии с ФГОС	МОПОРО МОС, ДОО	Приказ МОПОРО Изменения в <u>Областную долгосрочную целевую программу</u> "Развитие образования в Ростовской области
3.2	Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников	2014 год		МОПОРО МОС, ДОО	утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам

					образовательной среды в каждой дошкольной образовательной организации
3.2 .1	Обеспечение оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС	2014	Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащенности	органы местного самоуправления, ДОО	Бизнес план по материально-техническому оснащению и обеспечению в соответствии с ФГОС
3.3 .	Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию	2014 - 2018 годы	Муниципальные задания для разных ДОО	органы местного самоуправления	распорядительные акты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об утверждении МЗ для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию
3.4 .	Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы	2013 год	Показатели оценки эффективности деятельности и муниципальных ДОО руководителей и основных	органы местного самоуправления	издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности деятельности, в том числе в связи с

	педагогических работников		категорий работников		использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников
3.5	Проведение мониторингов, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования в Ростовской области	2014 – 2015 годы	Программы мониторингов	органы местного самоуправления	аналитические отчеты по результатам мониторингов
3.6	Разработка методических рекомендаций по оценке качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников	2014 год	Методические рекомендации по оценке качества	Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО	методические рекомендации по формированию показателей для оценки качества образовательных условий в ДОО
3.7	Апробация и внедрение моделей реализации "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций	2014 -2018год	Модели реализации "эффективного контракта" в ДОО	органы местного самоуправления, ДОО	методические рекомендации по введению в действие апробированной модели "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций дошкольного образования
3.8	Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных	2013 - 2018 годы	нормативные правовые акты органов	органы местного самоуправления, ДОО	нормативные правовые акты органов местного самоуправления, ДОО

	организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"		местного самоуправления, ДОО		
4. Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС					
4.1	Разработка положения о публичном докладе ДОО. Разработка регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты ДОО, муниципальных органов)	Ноябрь-декабрь 2014	Включение в структуру доклада раздела по введению ФГОС	органы местного самоуправления, ДОО	Положение о публичном докладе. Регламент размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве
4.2	Организация общественных обсуждений по введению ФГОС ДО	2014	Создание форумов на страницах сайтов	органы местного самоуправления, ДОО	Отчеты о проведении общественных обсуждений
4.3	Публикации СМИ о ходе введения ФГОС ДО	2014	Итоговые модели введения ФГОС ДО	органы местного самоуправления, ДОО	Публикации в СМИ типовых решений по введению ФГОС ДО
4.4	Подготовка материалов к изданию научно-методического сборника по результатам подготовки пилотных ДОО к введению ФГОС ДО	2014	Банк материалов	органы местного самоуправления, ДОО	Издание научно-методического сборника по введению ФГОС ДО